Báo cáo dự án — 2026-10-24

Ngày đo: 2026-10-24T15:18:45+07:00 · Asia/Saigon · kỳ 2026-10-18 → 2026-10-24

Chỉ đọc, 0 USD. UNKNOWN không phải 0. Nguồn phiên có thể chỉ bao phủ một phần hoạt động.

1. Tóm tắt 1 phút

Chỉ số	Giá trị	Đơn vị	So kỳ trước	Nguồn	Ngày đo
code_pct	71.1	%	không có dữ liệu so sánh	devsys/plans.json → devsys.plan_progress, snapshot lúc đo	2026-10-24T15:18:45+07:00
gate_pct	9.2	%	không có dữ liệu so sánh	devsys/plans.json → devsys.plan_progress, snapshot lúc đo	2026-10-24T15:18:45+07:00
ep_decisions	30		không có dữ liệu so sánh	data/decisions.json snapshot lúc đo, phase có khai báo và khác APPROVED	2026-10-24T15:18:45+07:00

Trạng thái theo nguồn hiện có: ĐỎ. Ba điểm: code khác cổng; token khác USD; khoản giữ chỗ khác chi thực tế. Không thay EP nghiệm thu.

2. Tiến độ V3.1 theo mốc M0–M8

Chỉ số	Giá trị	Đơn vị	So kỳ trước	Nguồn	Ngày đo
code_pct	71.1	%	không có dữ liệu so sánh	devsys/plans.json → devsys.plan_progress, snapshot lúc đo	2026-10-24T15:18:45+07:00
gate_pct	9.2	%	không có dữ liệu so sánh	devsys/plans.json → devsys.plan_progress, snapshot lúc đo	2026-10-24T15:18:45+07:00

Nguồn: devsys.plan_progress; ngày đo 2026-10-24T15:18:45+07:00. Các hàng mốc chưa có đối chiếu riêng ⇒ so kỳ trước: UNKNOWN.

Mốc	Việc	Code %	Cổng %
M0	12	100.0	88.9
M1	9	100.0	0.0
M2	10	87.0	0.0
M3	5	100.0	0.0
M4	8	84.4	0.0
M5	5	54.5	0.0
M6	13	26.8	0.0
M7	8	81.2	0.0
M8	5	45.8	0.0
M9	13	47.2	0.0

3. Khối lượng

Chỉ số	Giá trị	Đơn vị	So kỳ trước	Nguồn	Ngày đo
commits_week	1865	commit	không có dữ liệu so sánh	git rev-list, kỳ 7 ngày Asia/Saigon	2026-10-24T15:18:45+07:00
test_functions_static	7261	hàm, không phải cases xanh	không có dữ liệu so sánh	git ls-files + đếm định nghĩa test tĩnh	2026-10-24T15:18:45+07:00
sessions	UNKNOWN — không có dữ liệu: mẫu token thiếu trường/cache, xung đột ID hoặc nguồn chưa đầy đủ	phiên	không có dữ liệu so sánh	JSONL allowlist metadata đến ngày báo cáo	2026-10-24T15:18:45+07:00
days	UNKNOWN — không có dữ liệu: mẫu token thiếu trường/cache, xung đột ID hoặc nguồn chưa đầy đủ	ngày	không có dữ liệu so sánh	JSONL allowlist metadata đến ngày báo cáo	2026-10-24T15:18:45+07:00

Nguồn: git ls-files và dòng mã tĩnh; ngày đo 2026-10-24T15:18:45+07:00. So kỳ trước từng thư mục: UNKNOWN.

Thư mục nguồn	File	Dòng tĩnh
core	268	98871
dashboard	78	18059
devsys	22	7690
khác	28	2481
tests	540	110562
tools	141	31721

4. Chi phí — bốn loại riêng

Chỉ số	Giá trị	Đơn vị	So kỳ trước	Nguồn	Ngày đo
tokens	UNKNOWN — không có dữ liệu: mẫu token thiếu trường/cache, xung đột ID hoặc nguồn chưa đầy đủ	token, không phải USD	không có dữ liệu so sánh	JSONL thư mục dự án được chỉ định; message.id cumulative max xuyên file	2026-10-24T15:18:45+07:00
build_tokens	UNKNOWN — không có dữ liệu: chưa tách được xây công cụ với vận hành video; không suy mọi phiên repo là build	token	không có dữ liệu so sánh	JSONL không có liên kết dự án video/loại tác vụ đáng tin	2026-10-24T15:18:45+07:00
video_operation_tokens	UNKNOWN — không có dữ liệu: chưa tách được xây công cụ với vận hành video; không suy mọi phiên repo là build	token	không có dữ liệu so sánh	JSONL không có liên kết dự án video/loại tác vụ đáng tin	2026-10-24T15:18:45+07:00
estimated_usd	UNKNOWN — không có dữ liệu: dự toán snapshot chỉ có tại lúc đo, không phục hồi ngày quá khứ hoặc approved_at tương lai; total thiếu/không hợp lệ cũng UNKNOWN	USD	không có dữ liệu so sánh	app_settings project_budget:.total, snapshot	2026-10-24T15:18:45+07:00
actual_usd	UNKNOWN — không có dữ liệu: usage_events chỉ có lượng dùng/model; không có USD chi thực tế, không quy đổi giá hiện tại thành hóa đơn	USD	không có dữ liệu so sánh	usage_events.usd nếu có, không tự quy đổi quantity	2026-10-24T15:18:45+07:00
held_usd	0	USD	không có dữ liệu so sánh	llm_holds TTL 30 phút, phần giữ chỗ LLM hiện tại, không phải tổng mọi job	2026-10-24T15:18:45+07:00

Nguồn token: JSONL metadata được chỉ định; nguồn USD: snapshot CSDL. Ngày đo 2026-10-24T15:18:45+07:00. So kỳ trước từng model/dự án: UNKNOWN. Độ phủ token: {"files": 37, "records": 7640, "missing_id": 0, "conflicts": 75, "incomplete": 6, "malformed": 1}.

Token phiên dự án/phạm vi nguồn; chưa tách được xây công cụ với vận hành video. Không phải giá USD; llm_calls production chưa dùng phân loại và không cộng trùng vào tổng JSONL:

Tháng Asia/Saigon	Model	Vai	Input	Output	Cache read	Cache write
2026-10	claude-sonnet-5	main	2	4	22255	39569
2026-10	claude-opus-5-5	main	2578	728517	296296108	4677786
2026-09	claude-sonnet-5	main	3250	829361	893578384	2115579
2026-10	claude-opus-5-5	agent	1844	232701	138867591	4228625
2026-10	claude-sonnet-5-5	agent	72	9011	2298190	562485
2026-09	claude-opus-5-5	main	358	155868	138818271	897495
2026-10	UNKNOWN	agent	0	0	0	0
2026-10	UNKNOWN	main	0	0	0	0

Chi sản xuất theo dự án (không tự gán chi xây công cụ vào video):

Dự án	Dự toán USD	Chi thực USD
31	UNKNOWN	UNKNOWN
8	45.23	UNKNOWN

5. Chất lượng

Chỉ số	Giá trị	Đơn vị	So kỳ trước	Nguồn	Ngày đo
final_outputs	14	artifact	không có dữ liệu so sánh	outputs.kind=final, số bản ghi artifact, không kiểm file	2026-10-24T15:18:45+07:00
delivered_projects	UNKNOWN — không có dữ liệu: ngày artifact/giao thiếu timezone hoặc không đọc được; không suy lịch sử	dự án	không có dữ liệu so sánh	deliveries DISTINCT project_id, số dự án ghi đã giao	2026-10-24T15:18:45+07:00
first_pass_rate	40.13157894736842	%	không có dữ liệu so sánh	jobs + job_events approved/rejected/running	2026-10-24T15:18:45+07:00
test_passed	UNKNOWN — không có dữ liệu: chưa có artifact test có cấu trúc; không chạy test để đếm		không có dữ liệu so sánh	nguồn chất lượng chưa được nghiệm thu	2026-10-24T15:18:45+07:00
test_failed	UNKNOWN — không có dữ liệu: chưa có artifact test có cấu trúc; không chạy test để đếm		không có dữ liệu so sánh	nguồn chất lượng chưa được nghiệm thu	2026-10-24T15:18:45+07:00
ledger_rows	6363	dòng	không có dữ liệu so sánh	usage_events COUNT metadata snapshot	2026-10-24T15:18:45+07:00

Nguồn: jobs + job_events snapshot mode=ro; ngày đo 2026-10-24T15:18:45+07:00. So kỳ trước từng loại: UNKNOWN.

Lịch sử đạt lần đầu: mẫu số gồm shot đã có phán quyết approved/rejected; tử số approved ngay phán quyết đầu, đúng một running, không failed trước đó; thiếu lịch sử ⇒ UNKNOWN.

Loại	Đạt lần đầu	Đã phán quyết đủ lịch sử	Thiếu lịch sử	Có gen lại
image_gen	84	182	0	139
video_gen	38	122	0	106

6. Rủi ro mở

Chỉ số	Giá trị	Đơn vị	So kỳ trước	Nguồn	Ngày đo
open_errors	91		không có dữ liệu so sánh	devsys/errors.json snapshot lúc đo, status khác VERIFIED	2026-10-24T15:18:45+07:00

Mã lỗi	Khâu	Loại	Mức	Trạng thái
P31-G1	L6	continuity	vua	IN_PROGRESS
P31-G2	L6	ti_le	vua	OPEN
P31-G3	L6	may	vua	IN_PROGRESS
P31-G4	L8	goi_anh	vua	OPEN
P31-G5	L8	so_goi	thap	OPEN
P31-G6	L16	chen_shot	vua	OPEN
P31-G7	L8	goi_anh	vua	FIXED_UNVERIFIED
P31-G8	L6	kho_3d	vua	FIXED_UNVERIFIED
P31-G9	L3	bao_nham	thap	OPEN
P31-G10	L12	khop_moi	vua	FIXED_UNVERIFIED
P31-G11	L11	motion	vua	OPEN
P31-G12	L12	chu_viet	thap	OPEN
P31-G13	L12	do_dai_prompt	vua	OPEN
P31-G14	L14a	thoi_luong	vua	OPEN
P31-G15	L13	khop_moi	thap	OPEN
P31-G16	L13	khop_moi	thap	OPEN
P31-G17	L13	khop_moi	thap	OPEN
P31-G18	L3	byd	vua	OPEN
P31-G19	L9	khung_dau	vua	OPEN
P31-G20	L13	bao_nham	thap	OPEN
P31-G21	L16	byd	vua	OPEN
P31-G22	L16	byd	vua	OPEN
P31-G23	L12	cong_cu	vua	OPEN
P31-G24	L12	router	vua	FIXED_UNVERIFIED
P31-G26	L11	may	vua	OPEN
P31-G27	L12	goi_video	cao	FIXED_UNVERIFIED
P31-G28	L13	khung_dau	vua	OPEN

Mã lỗi	Khâu	Loại	Mức	Trạng thái
P31-G29	L12	cong_cu	vua	OPEN
P31-G30	L12	kho_chu_the	cao	FIXED_UNVERIFIED
P31-G31	UNKNOWN	chi_phi	vua	OPEN
P31-G32	L13	router	vua	FIXED_UNVERIFIED
P31-G33	UNKNOWN	provider	cao	IN_PROGRESS
P31-G34	L16	giu_job	vua	OPEN
P31-G35	L16	giu_job	cao	FIXED_UNVERIFIED
P31-G36	L13	tam_dung	cao	IN_PROGRESS
P31-G37	L13	dang_nhan_vat	vua	OPEN
P31-G38	L5	kho_forms	vua	OPEN
P31-G39	UNKNOWN	cong_cu	vua	OPEN
P31-G40	L9	khung_dau	vua	OPEN
P31-G41	L3b	vi_tri	vua	OPEN
P31-G42	L14a	loi_dan	vua	OPEN
P31-G43	L3b	vi_tri	vua	IN_PROGRESS
P31-G44	L3b	vi_tri	vua	OPEN
P31-G45	L3b	vi_tri	vua	OPEN
P31-G46	L6	vi_tri	cao	IN_PROGRESS
P31-G47	L6	vi_tri	vua	OPEN
P31-G48	L9	vat	vua	OPEN
P31-G49	L6	may	vua	OPEN
P31-G50	L3b	vi_tri	vua	OPEN
P31-G51	L13	chuyen_dong	vua	OPEN
P31-G52	L13	continuity	vua	OPEN
P31-G53	L12	khop_moi	thap	OPEN
P31-G54	L12	do_dai_prompt	vua	OPEN
P31-G55	UNKNOWN	van_hanh	vua	OPEN
P31-G56	UNKNOWN	diag	thap	OPEN
P31-G57	UNKNOWN	provider	vua	IN_PROGRESS
P31-G58	L12	kho_chu_the	cao	FIXED_UNVERIFIED
P33-A1	L13	vong_doi_job	cao	FIXED_UNVERIFIED
P33-A2	L16	provider	cao	IN_PROGRESS
P33-A3	UNKNOWN	provider	cao	FIXED_UNVERIFIED
P33-A4	L10	khoa_tay	cao	OPEN
P33-A5	L9	bao_nham	vua	FIXED_UNVERIFIED
P33-A6	L16	bao_nham	thap	OPEN

Mã lỗi	Khâu	Loại	Mức	Trạng thái
P33-A7	UNKNOWN	chi_phi	vua	OPEN
P33-A8	UNKNOWN	chi_phi	vua	OPEN
P33-A9	UNKNOWN	chi_phi	thap	OPEN
P33-A10	L6	may	vua	IN_PROGRESS
P33-A11	L13	thong_diep	thap	OPEN
P33-A12	L3	byd	vua	OPEN
P33-A13	UNKNOWN	provider	cao	FIXED_UNVERIFIED
P33-A14	UNKNOWN	chi_phi	thap	OPEN
P33-A15	L13	vong_doi_job	vua	FIXED_UNVERIFIED
P33-B1	L5	anh_mau	vua	OPEN
P33-B2	L7	ref_bau_troi	vua	OPEN
P33-B3	L8	vi_tri	vua	OPEN
P33-B4	L6	nen_3d	thap	OPEN
P33-B5	L6	bo_cuc	thap	OPEN
P33-B6	L8	cong	thap	WONT_FIX
P33-B7	L11	chu_viet	thap	OPEN
P33-B8	L12	video_ref	vua	OPEN
P33-B9	L13	khung_dau	vua	OPEN
P33-B10	L11	chu_viet	thap	OPEN
P33-B11	L15a	dung	thap	OPEN
P33-B12	UNKNOWN	van_hanh	thap	WONT_FIX
V21-R3	L13	qc_crash	vua	FIXED_UNVERIFIED
V31-R2	UNKNOWN	provider	cao	FIXED_UNVERIFIED
V31-GOC1	L6	root_cause	vua	IN_PROGRESS
V31-GOC2	L6	may	vua	IN_PROGRESS
V31-GOC3	L11	root_cause	vua	IN_PROGRESS
V31-GOC4	L3	byd	vua	IN_PROGRESS
V31-GOC5	L6	root_cause	vua	OPEN

- Nguồn token chưa đầy đủ; không suy USD từ token hoặc hạn mức tài khoản
- Không suy tỉ lệ đạt lần đầu từ retry_count; không coi lượng usage là hóa đơn USD.

7. Việc cần EP quyết và kế hoạch hai tuần

Chỉ số	Giá trị	Đơn vị	So kỳ trước	Nguồn	Ngày đo
ep_decisions	30		không có dữ liệu so sánh	data/decisions.json snapshot lúc đo, phase có khai báo và khác APPROVED	2026-10-24T15:18:45+07:00

Chỉ số	Giá trị	Đơn vị	So kỳ trước	Nguồn	Ngày đo
decision_phase_unknown	60		không có dữ liệu so sánh	data/decisions.json, record legacy thiếu phase	2026-10-24T15:18:45+07:00
mail_questions	0		không có dữ liệu so sánh	hộp thư sự kiện snapshot lúc đo, hỏi chưa có reply_to	2026-10-24T15:18:45+07:00

Chỉ dẫn mở nguồn theo ID, không xuất văn bản tự do/email của quyết định hoặc tin:

- Quyết định ep-2210-p1-pets-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-p2-tieu-nhi-plan-lessons-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-q3-self-repair-40-confirm-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-e1-ref-set-owner-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-e2-approve-all-preview-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-e3-offline-director-2026-10-22: PENDING_VERIFICATION
- Quyết định ep-2210-e4-counters-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-e5-stage-role-table-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-e6-asset-curator-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-qa-auto-pick-direction-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-qb-motion-prompt-auto-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-qc-auto-upscale-1080-2026-10-22: PENDING_VERIFICATION
- Quyết định ep-2210-qd-film-budget-hard-stop-2026-10-22: PENDING_EP_CONFLICT
- Quyết định ep-2210-qe-default-mode-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-qf-money-safety-first-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-g1-ep-role-per-project-2026-10-22: PENDING_VERIFICATION
- Quyết định ep-2210-g2-ref-end-frames-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-g3-ref-only-to-first-frame-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-c1-enterprise-llm-2026-10-22: PENDING_VERIFICATION
- Quyết định ep-2210-r1-project-report-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-d2-old-agent-branches-2026-10-22: PENDING_VERIFICATION
- Quyết định ep-2210-qd2-hard-stop-automated-only-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-g1b-ep-role-package-approved-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2210-upscale-definition-2026-10-22: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định q6c-anchor-lock-main-only-2026-10-23: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2310-mode-labels-basic-advanced-2026-10-23: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2310-qd3-auto-spend-limit-2026-10-23: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2310-m84-gate-before-auto-paid-2026-10-23: PENDING_VERIFICATION
- Quyết định ep-2310-m81-r2-answers-2026-10-23: APPROVED_IN_PRINCIPLE
- Quyết định ep-2410-test-project-cap-20usd-2026-10-24: APPROVED_IN_PRINCIPLE

ĐỀ XUẤT, chưa phải EP phê duyệt

- Đối soát cổng nghiệm thu còn mở theo kế hoạch chính
- Ưu tiên quyết định EP và lỗi mở trước khi mở phạm vi mới